

# 変更契約情報

27-099-01

請 負 人		有限会社 サンクリーン工業	
工 事 ( 業 務 ) 名		漁業集落防災機能強化事業大室 1 号排水路整備工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	5, 1 0 8, 4 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 8 月 5 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 8 月 5 日から 平成 2 7 年 1 2 月 1 5 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	5, 5 8 3, 6 0 0 円	増減額 4 7 5, 2 0 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 2 月 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、被災敷地内に山側から流れこむ自然水の水はけをよくするための工事である。なお、水産課と協議した結果、水産課で行なっている漁港施設工事の内、アスファルト舗装の一部が災害復旧対策事業の範囲に入っていないということで本事業でのアスファルト舗装が生じた。よってその部分の 8 4 . 2 m<sup>2</sup>を増工し、増額する。</p> <p>その他の工種についても、別紙設計変更対照表及び設計書のとおり変更することとし、増額し変更する。</p>	