

# 変更契約情報

27-101-01

請 負 人		株式会社ミノ電気	
工 事 ( 業 務 ) 名		道路照明灯新設工事	
項 目		①原 ( 当初 ) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	4, 8 9 1, 3 2 0 円	一円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 7 月 3 1 日	平成 一 年 一 月 一 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 7 年 7 月 3 1 日 から 平成 2 7 年 1 1 月 3 0 日 まで	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4, 9 2 9, 1 2 0 円	⊖減額 3 7, 8 0 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 0 月 2 0 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 一 年 一 月 一 日 から平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		<p>当初、日和が丘二丁目の桜坂高等学校入り口交差点の歩道内に設置する予定であったが、歩道幅員が狭いことから、関係者と協議の結果、隣接する日和が丘公園内に設置することとなった。</p> <p>これに伴い、歩道を跨ぐ必要が生じ、予定していた直支柱を出幅1.8メートルの曲支柱に変更することとし、基礎を曲支柱用のものに変更するもの。</p>	