

変更契約情報

27-102-2

請 負 人	株式会社道路建設コンサルタント東北支社		
工事(業務)名	曾波ノ神処理分区污水管渠詳細設計業務		
項 目	原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	22,734,000円	28,858,680円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月4日	平成28年2月19日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月4日から 平成28年2月26日まで	平成27年8月4日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	28,858,680円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月18日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月4日から平成28年5月31日まで	
変 更 内 容	計画管渠ルートの変更により、道路及び河川の占用に係る関係機関との調整等に相当の時間を要したため、工期を変更する。		