

# 変更契約情報

27-107-01

請 負 人		株式会社 西條設計コンサルタント	
工 事（業 務）名		復興公営住宅関連水路改修工事実施設計業務	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	2, 1 0 6, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 8 月 5 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 8 月 5 日から 平成 2 7 年 9 月 3 0 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円	増減額 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 9 月 2 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 8 月 5 日から 平成 2 7 年 1 0 月 3 0 日まで	
変 更 内 容		<p>隣接する土地区画整理事業及び復興公営住宅建設予定敷地に係る既存水路の計画高さとの事業調整により、不測の時間を要したため工期内の当該業務を完了する見込みがないことから履行期間を下記のとおり変更する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>変更前履行期間 平成 2 7 年 8 月 5 日から平成 2 7 年 9 月 3 0 日まで            変更後履行期間 平成 2 7 年 8 月 5 日から平成 2 7 年 1 0 月 3 0 日まで</p>	