

変更契約情報

27-112-01

請 負 人	黒須産業株式会社		
工 事 (業 務) 名	南境第一排水区雨水函渠築造工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 7 2 , 5 3 0 , 6 4 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 8 月 1 7 日	年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 8 月 1 7 日 から 平成 2 7 年 1 2 月 1 1 日 まで	年 月 日 から 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額	円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 1 月 2 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 8 月 1 7 日 から平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容	本工事のカルバート工について、ボックスカルバートの製作に不測の日数を要し、工場製作完了が平成 2 8 年 1 月中旬予定であり、その後の養生・施工地内への運搬となることから、現工期内での工事完成が困難となったため、工期を変更する。		