

変更契約情報

27-113-1

請 負 人		株式会社菅原組	
工 事 (業 務) 名		西流下1号門脇6号準幹線築造工事	
項 目		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	50,937,120円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月11日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月11日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	50,937,120円	(増 減 額 な し)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月11日から平成28年6月30日まで	
変 更 内 容		地下埋設物により下水道の計画路線に変更が生じたこと、それに伴い舗装本復旧に遅れが生じるなど不測の日数を要したことから、工期内の完成が困難となったため、工期を変更する。	