

変更契約情報

27-117-2

請 負 人		(株)堀内建設	
工 事 (業 務) 名		低平地整備事業福貴浦地区整備工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	16,610,400円	16,610,400円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月17日	平成27年12月9日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月17日から 平成27年12月15日まで	平成27年8月17日から 平成28年2月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	16,610,400円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月17日から平成28年3月29日まで	
変 更 内 容		本工事において、関係機関との調整に時間を要したことと、天候不順で土工事の施工期間が延びたこと等により、工期を延長する。	