

変更契約情報

27-131-1

請 負 人	東洋建設(株)東北支店	
工 事 (業 務) 名	石巻港排水区雨水放流渠吐口築造工事	
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	97,200,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月10日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月10日から 平成28年3月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	97,200,000円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月18日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月10日から平成28年9月30日まで
変 更 内 容	本業務実施にあたり、関係機関との協議に不測の日数を要しており、現履行期間内での業務完了が困難となったことから、下記のとおり履行期間を変更する。	