

# 変更契約情報

27-135-01

請 負 人		昭和・オオバ・URリンケージ石巻市復興整備事業 半島部防災集団移転促進事業等管理支援業務共同企業体	
工 事 ( 業 務 ) 名		石巻市移転促進跡地整備事業実施設計等業務	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	414,612,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 8月12日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 8月12日から 平成28年 3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	671,980,320円	増額 257,368,320円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月4日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 8月12日から平成28年 3月31日まで	
変 更 内 容		<p>移転促進跡地整備事業について、広場整備及び地下埋設に係る整備方針が固まったことから、施設設計を行うため別紙設計変更対照表のとおり変更する。移転促進跡地整備に必要な用地取得等に係る用地測量及び調査について併せて変更する。また、上記変更併せ、関連する業務についても、変更設計書のとおり併せて変更する。</p> <p>なお、本業務はCMR方式による対象プロジェクト事業として、被災低平地の跡地整備事業に係る実施設計及び用地測量業務であるため、3割を超える変更となるが既契約の本業務と連担する業務内容であるため、追加変更する。</p>	