

# 変更契約情報

27-137-1

請 負 人	(株)佐藤土木測量設計事務所	
工 事 ( 業 務 ) 名	新立野・元浦屋敷線ほか1路線用地測量業務	
項 目	原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	16,740,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月21日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年8月21日から 平成28年3月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	17,416,080円 増額676,080円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月18日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年8月21日から平成28年3月25日まで
変 更 内 容	当初設計の用地測量はA=3.2万m <sup>2</sup> を予定していたが、地権者との交渉により交差点の形状が変化したため、用地測量がA=3.3万m <sup>2</sup> に増加した。以上の理由により、増額変更する。	