

変更契約情報

27-138-1

請 負 人	大日本コンサルタント(株)東北支社	
工 事 (業 務) 名	市街地防災施設堤防活用整備事業 (中央一丁目 1 4 ・ 1 5 番地区) 実施設計業務	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	4, 5 3 6, 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 8 月 2 5 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 8 月 2 5 日 から 平成 2 8 年 1 月 2 5 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	5, 2 1 3, 1 6 0 円 増額 6 7 7, 1 6 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 1 月 2 0 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 8 月 2 5 日 から 平成 2 8 年 3 月 1 0 日 まで
変 更 内 容	人工地盤端部及び低水護岸部照明についての検討が必要となったため、変更を行う。	