

# 変更契約情報

27-144-1

請 負 人	(有)丹野建設	
工 事 ( 業 務 ) 名	東流下单2号流留字家の前地内污水管渠築造工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	12,586,320円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月4日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月4日から 平成28年1月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	12,586,320円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月4日から平成28年3月31日まで
変 更 内 容	災害復旧工事が集中したことにより、作業人員等労務者の確保及び、資材の確保に不測の日数を要し、工期内の完成が困難となったことから、完成期日を変更する。	