

# 変更契約情報

27-144-2

請 負 人		(有)丹野建設	
工 事 ( 業 務 ) 名		東流下单2号流留字家の前地内污水管渠築造工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	12,586,320円	12,586,320円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月4日	平成28年1月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月4日から 平成28年1月29日まで	平成27年9月4日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	12,586,320円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月4日から平成28年6月30日まで	
変 更 内 容		試掘の結果、管渠布設位置に水道管 (VPφ25) が埋設されており、移設の協議を進めていたが、協議に不測の日数を要し、工期内の完成が困難となったことから、完成期日を変更する。	