

変更契約情報

27-145-1

| | | |
|---------------|--|-----------------------------|
| 請 負 人 | (株)生出興業 | |
| 工 事 (業 務) 名 | 新下沼向陽町二丁目線ほか12路線道路災害復旧工事 | |
| 項 目 | 原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容 | 現請負契約の内容 |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 97,853,292円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成27年9月4日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成27年9月4日から 平成28年3月10日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 97,853,292円 (増減額なし) |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成28年2月15日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成27年9月4日から平成28年3月31日まで |
| 変 更 内 容 | 工事の施工にあたり、他事業（下水道建設課発注）との調整に不測の日数を要したため工期内完了が困難となったため、工期を延期する。 | |