

変更契約情報

27-145-2

請 負 人		(株)生出興業	
工 事 (業 務) 名		新下沼向陽町二丁目線ほか12路線道路災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	97,853,292円	97,853,292円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月4日	平成28年2月15日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月4日から 平成28年3月10日まで	平成27年9月4日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	97,853,292円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月4日から平成28年7月29日まで	
変 更 内 容		本工事の施工にあたり、他事業及び地元調整に不測の日数を要したため、工期を変更する。	