

変更契約情報

27-146-1

請 負 人		(株)グリーンシェルター石巻営業所	
工 事 (業 務) 名		大街道西三・中里七丁目線ほか8路線道路災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	44,150,400円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月7日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月7日から 平成28年2月12日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	49,324,680円	増額5,174,280円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月5日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月7日から平成28年2月12日まで	
変 更 内 容		本工事の施工にあたり、現地を精査した結果、一部路線において当初想定していた路盤の損傷箇所が少ないことが判明したため、路盤の碎石厚さを t=10cm から t=3cm に変更する。 また、一部路線において図面と現場の幅員等に差異が生じたため、舗装工 A=650 m ² を増工する。	