

変更契約情報

27-157-01

請 負 人		株式会社ピー・エム設備企画	
工 事 名		石巻健康センタープールろ過機改修その他工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 22, 101, 120 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 9月 7日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 9月 7日から 平成 28年 1月 29日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 26, 541, 000 円 増額 金 4, 439, 880 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 12月 7日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 9月 7日から平成 28年 1月 29日まで	
変 更 内 容		1 当該施設の公設柵深さについて現地調査したところ、設計深度との差異が有り、排水勾配が適正に取れないことが確認できた。については、汚物中継槽を設け水中ポンプにより適正に排水を実施する。 2 当該施設の油埋設配管に経年劣化による腐食が見られたことから、別途発注の構内舗装工事に併せて油配管の撤去新設工事を実施する。	