

変更契約情報

27-159-1

請 負 人	(株)グリーンシェルター石巻営業所	
工 事 (業 務) 名	湊北地区土地区画整理事業地内污水管渠災害復旧工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	327,240,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月25日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月26日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	327,240,000円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月26日から平成29年3月31日まで
変 更 内 容	・工事の施工にあたり、近接する復興事業や地下埋設事業との施工時期の調整に不測の日数を要しており、工期内完成が困難となったことから、工期を下記のとおり延期する。	