

変更契約情報

27-170-1

請 負 人		(株)丸本組	
工 事 (業 務) 名		長渡漁港防波堤改良 (その 1) 工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	11,880,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月8日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月8日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	10,511,640円	減額1,368,360円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月8日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		<p>・現場施工調整の結果、長渡防波堤③改良事業 上部工L=1.2mを本工事から減工するもの。</p> <p>変更前 上部工 L=12.0m 変更後 上部工 L=10.8m</p> <p>・特記仕様書により、契約日を基準日として、設計単価を変更するもの。</p>	