

# 変更契約情報

27-172-2

請 負 人	日野測量設計㈱		
工 事 ( 業 務 ) 名	上釜地区避難路等整備事業用地測量業務		
項 目	原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容	
変 更 前	請 負 代 金 額	11,016,000円	11,016,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月7日	平成28年1月25日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年9月7日から 平成28年1月29日まで	平成27年9月7日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	11,016,000円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月28日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年9月7日から平成28年6月30日まで	
変 更 内 容	・本業務を履行する際に、境界が確定していない土地があり、その確定に不測の日数を要しているため、履行期間を延伸する。		