

# 変更契約情報

27-175-1

請 負 人	(株)志田工務店	
工 事 ( 業 務 ) 名	二番谷地菰継線道路改良工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	18,443,160円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月15日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月15日から 平成28年3月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	19,798,560円 増額1,355,400円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月15日から平成28年3月25日まで
変 更 内 容	掘削したところ、地下水位が非常に高く、湧水量も多かったため施工が困難となった。そのため、ウェルポイントを増工して地下水位低下を図る。以上の理由により増額変更する	