

変更契約情報

27-177-1

請 負 人	(株)生出興業	
工事(業務)名	向陽町二・五丁目線ほか6路線道路災害復旧工事	
項 目	原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	55,612,224円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月16日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月16日から 平成28年3月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	55,612,224円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月4日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月16日から平成28年3月31日まで
変 更 内 容	本工事の施工にあたり、他事業(下水道建設課発注)との調整に不測の日数を要したため工期内完了が困難となったことから工期を延期する。	