

# 変更契約情報

27-184-1

請 負 人		(株)和建设石巻営業所	
工 事 ( 業 務 ) 名		西流下河南単舗装復旧及び污水管渠築造工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	5, 238, 000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月2日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月2日から 平成28年2月19日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	5, 666, 568円	増額428, 568円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月16日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月2日から平成28年2月19日まで	
変 更 内 容		<p>・ 本工事が平成24年10月1日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約時に変更し、別紙設計書により請負金額を変更する。</p> <p>(1工区)</p> <p>・ 工事の実施に伴い歩道部への影響確認をした結果、歩道路面沈下箇所を含めて本復旧を行う必要があることが判明した為、歩道舗装面積を当初4.0㎡から16.0㎡に12.0㎡の増工する。</p> <p>・ 事前測定の結果、既設マンホール1箇所についてマンホール蓋と路面に段差があるため、マンホール嵩下げを1箇所追加変更する。</p> <p>・ JR 東日本小牛田保線技術センターとの近接工事協議において、工事管理者及び列車見張員の配置が施工条件となったため追加変更する。</p> <p>(2工区)</p> <p>・ 舗装撤去工において既設舗装厚が設計の5cm に対し平均17cm 有った為、舗装版切断、舗装版破碎及び殻運搬処理量を増工する。</p>	