

変更契約情報

27-187-2

請 負 人	(株)CPC 東北支店		
工 事 (業 務) 名	清水跨線橋ほか1橋橋梁補修設計業務		
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容		現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	7, 0 2 0, 0 0 0 円	7, 0 2 0, 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 7 年 9 月 2 8 日	平 成 2 8 年 3 月 2 3 日
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 7 年 9 月 2 8 日 から 平 成 2 8 年 3 月 2 5 日 まで	平 成 2 7 年 9 月 2 8 日 から 平 成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	7, 0 2 0, 0 0 0 円	(増 減 額 な し)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 8 年 3 月 2 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 7 年 9 月 2 8 日 から 平 成 2 8 年 6 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容	本業務は、清水跨線橋ほか1橋橋梁補修設計を行う業務である。 履行に当たり、橋梁補修工事手法のJRとの協議に不測の日数を要したため、完了期日を延伸する。		