

# 変更契約情報

27-198-2

請 負 人	黒須産業㈱		
工 事 ( 業 務 ) 名	開北三丁目2号線ほか16路線道路災害復旧工事		
項 目	原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容	現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	36,116,280円	36,116,280円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月13日	平成28年2月22日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年10月13日から 平成28年3月2日まで	平成27年10月13日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	36,116,280円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月23日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年10月13日から平成28年7月29日まで	
変 更 内 容	本工事の施工にあたり、一部路線において関連機関(北上川下流河川事務所 涌谷出張所)との調整に不測の日数を要したため、工期を変更する。		