

変更契約情報

27-201-2

請 負 人	(有)千葉建設		
工 事 (業 務) 名	河北総合支所外壁タイル等改修工事		
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	48,718,800円	48,718,800円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月8日	平成28年2月22日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月8日から 平成28年2月25日まで	平成27年10月8日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	62,056,800円	増額13,338,000円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月8日から平成28年4月28日まで	
変 更 内 容	1 既存屋根を解体したところ、躯体コンクリートに欠損、ジャンカ及び不陸が多数認められ、現状では防水の施工が行えないことから、下地コンクリートの補修を追加する。 2 下地コンクリートの補修を追加することに伴い、実施工程を検討した結果、現状の工期での完成が困難なことから、工期を延長する。		