

変更契約情報

27-212-2

請 負 人		(株)アイ・ケー・エス	
工 事 (業 務) 名		公下河北相野谷地内マンホールポンプ設置工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	12,204,000円	12,135,960円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月19日	平成28年3月18日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月19日から 平成28年3月30日まで	平成27年10月19日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	12,135,960円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月19日から平成28年4月30日まで	
変 更 内 容		本工事において、NTT光回線との施工時期の調整に時間を要するため工期を変更する。	