

# 変更契約情報

27-214-1

請 負 人		(株)グリーンシェルター石巻営業所	
工事(業務)名		災復3802-1号湊排水区その2雨水管渠(1工区)災害復旧工事	
項 目		原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	9,180,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月21日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月21日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	9,180,000円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月21日から平成28年5月31日まで	
変 更 内 容		本工事は、関連する他事業との事業調整が必要であり、他事業との進捗を合わせて実施することから、本工事の工期内完成が困難となったため、完成期日を変更する。	