

# 変更契約情報

27-225-1

請 負 人	(株)佐藤土木測量設計事務所	
工 事 ( 業 務 ) 名	沼 8 号線交差点改良測量設計業務	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	4, 9 1 4, 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 1 月 6 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 1 月 6 日 から 平成 2 8 年 3 月 2 8 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4, 9 1 4, 0 0 0 円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 2 5 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 1 月 6 日 から平成 2 8 年 7 月 2 9 日 まで
変 更 内 容	本業務の履行にあたり、宮城県公安委員会及び警察署との線形の協議に不測の日数を要したため、履行期間を延伸する。	