

変更契約情報

27-227-01

請 負 人	株式会社 菅原組		
工 事 (業 務) 名	新橋4号線ほか27路線道路災害復旧関連付帯工事		
項 目	② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	8, 100, 000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年11月 6日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月 6日から 平成27年12月15日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円	増減額 一 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月1日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月 6日から平成28年 1月29日まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した舗装の復旧工事の関連付帯工事である。工事の施工にあたり、関連機関（町内会等）との調整に不測の日数を要したため工期を延期する。		