

変更契約情報

27-232-1

請 負 人	菊地工業㈱	
工 事 (業 務) 名	新沼田 3 号線道路改良工事	
項 目	原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	22,345,200円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 11 月 20 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 11 月 20 日から 平成 28 年 3 月 25 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	24,288,120円 増額 1,942,920円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 28 年 3 月 25 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 11 月 20 日から平成 28 年 3 月 25 日まで
変 更 内 容	既存の水路内の水替えを行ったところ、ヘドロが堆積していたため、汚泥処理が必要となった。以上の理由により、増額変更する。	