

変更契約情報

27-233-1

請 負 人		若生工業㈱	
工 事 (業 務) 名		魚町水産加工共同排水処理施設災害復旧その4工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	355,489,236円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月7日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月8日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	355,489,236円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月8日から平成28年8月31日まで	
変 更 内 容		敷地内の土木工事、電気設備及び機械設備工事と排水処理公社との運営を調整し、 実施工程を検討したところ、原工程では完成が困難であり、工期の延長を行う。	