

変更契約情報

27-237-1

請 負 人	(株)岡崎電気石巻営業所	
工 事 (業 務) 名	(仮称) 石巻東学校給食センター太陽光発電設備工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	26,244,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年11月20日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月20日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	26,244,000円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月28日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月20日から平成28年6月30日まで
変 更 内 容	本体工事遅延により、本体工事後の電力測定及び系統連携調整を電力会社と行うため、工期を延長する。	