

変更契約情報

27-244-1

請 負 人	株式会社 グリーンシェルター	
工事(業務)名	旭町駅前北通り四丁目線ほか12路線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目	原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	35,640,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年11月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月27日から 平成28年1月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	36,357,120円 増額717,120円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月22日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月27日から平成28年2月29日まで
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した舗装の復旧工事である。 現地精査の結果、歩道舗装工A=920㎡を増工する。また、増工に伴い工期を延期する。	