

# 変更契約情報

27-249-1

請 負 人		(株)ケーユーケー石巻営業所	
工 事 ( 業 務 ) 名		大川地区育苗ハウス敷地造成工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	24,780,492円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年11月26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月26日から 平成28年2月19日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	30,090,960円	増額5,310,468円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月16日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月26日から平成28年2月19日まで	
変 更 内 容		<p>① 現場内精査による盛土量の増により変更を行うもの。</p> <p>② 大型車が集落内を通る事から、安全に通行させる為の誘導員を計上し変更を行うもの。</p> <p>③ 既設構造物を破損させない為、また、集落内搬入路の汚損を軽減する為敷鉄板を計上し変更を行うもの。</p>	