

# 変更契約情報

27-250-1

請 負 人		遠藤興業・グリーンシェルター特定建設工事共同企業体	
工 事（業 務）名		石巻市総合運動公園造成（その4）工事	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1, 7 7 5, 8 4 4, 0 0 0円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月21日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月22日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1, 7 7 3, 4 1 5, 0 8 0円	減額2, 4 2 8, 9 2 0円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月22日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		<p>本工事において、「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月を平成27年10月から平成27年12月に変更する。 また、平成27年度石巻市一般会計補正予算が議決等されたことから、適切な工期を確保するため、工期を変更する。</p>	