

# 変更契約情報

27-251-1

請 負 人	(株)吉田組東北支店	
工 事 ( 業 務 ) 名	23年災荒漁港災害復旧ほか整備工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	861,840,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月21日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月22日から 平成30年3月15日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	864,380,160円 増額2,540,160円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月22日から平成30年3月15日まで
変 更 内 容	1. 施工条件明示に基づき工事請負契約日を基準日とした設計単価の変更を行う。 2. 本工事の樋門工において、現地調査の結果波浪等により作業区域内に浸水があることから施工時における水替工を増工し施工する。	