

# 変更契約情報

27-254-1

|               |                   |  |              |
|---------------|-------------------|--|--------------|
| 請 負 人         |                   | 新日本建設工業(株)東北支店   |              |
| 工 事 ( 業 務 ) 名 |                   | 魚町水産加工団地既設污水管 ( 2 工区 ) 閉塞工事  |              |
| 項 目           |                   | 原 (当初) 請負契約の内容   | 現請負契約の内容     |
| 変<br>更<br>前   | 請 負 代 金 額         | 41,488,200円  |              |
|               | 契 約 締 結 年 月 日     | 平成27年12月8日   |              |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)  | 平成27年12月8日から<br>平成28年3月31日まで   |              |
| 変<br>更<br>後   | 変 更 後 請 負 代 金 額   | 47,970,360円  | 増額6,482,160円 |
|               | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成28年3月31日   |              |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)  | 平成27年12月8日から平成28年6月30日まで   |              |
| 変 更 内 容       |                   | <p>1 本工事の実施にあたり、宮城県発注の道路嵩上げ工事と重複する施工区域内の調整を行ってきたが、既に舗装まで完了している路線があり、本工事での復旧が必要となったことから、路盤工及び表層工を計上する。</p> <p>2 車道隅切り部に設置されている污水マンホールについて復旧計画により、歩車道境界ブロックを設置するため、施工調整を行った結果、污水マンホール部の復旧を本工事に対応することとしたため。歩車道境界ブロックの設置工を計上する。</p> <p>3 宮城県発注の道路嵩上げ工事及び魚町二丁目商業区域内の水産振興センター建設工事との調整により、不測の日数を要したことから、期を変更する。</p> |              |