

# 変更契約情報

27-257-1

請 負 人		(株)丸本組	
工 事 ( 業 務 ) 名		金華山公園線道路改良工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	32,703,480円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月10日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月10日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	32,703,480円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月28日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月10日から平成28年5月31日まで	
変 更 内 容		工事の施工にあたり、関係機関（宮城県東部地方振興事務所林業振興部）との調整に不測の日数を要したため工期を延期する。	