

変更契約情報

27-270-1

請 負 人		春日興業㈱	
工 事 (業 務) 名		災復 2 5 - 4 号東 2 ~ 3 処理分区汚水管渠(4 工区)災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1 7 , 3 1 7 , 8 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 2 月 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 2 月 8 日から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 7 , 3 1 7 , 8 0 0 円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 2 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 2 月 8 日から平成 2 8 年 9 月 3 0 日まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・地下埋設物の関係機関との移設協議に時間を要したこと、下水道の一部計画路線に変更が生じたため不測の日数を要したことから、工期内の完成が困難となったため工期を延長する。 	