

# 変更契約情報

27-275-1

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 請 負 人         | (有)北衛建設                                      |  |
| 工 事 ( 業 務 ) 名 | 相野田皿貝線ほか2路線道路災害復旧工事                          |  |
| 項 目           | 原 (当初) 請負契約の内容                               | 現請負契約の内容   |
| 変<br>更<br>前   | 請 負 代 金 額                                    | 7, 2 3 1, 1 4 0 円                                |
|               | 契 約 締 結 年 月 日                                | 平成 2 7 年 1 2 月 2 1 日                             |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)                             | 平成 2 7 年 1 2 月 2 1 日 から<br>平成 2 8 年 3 月 3 0 日 まで |
| 変<br>更<br>後   | 変 更 後 請 負 代 金 額                              | 7, 2 3 1, 1 4 0 円 (増減額なし)                        |
|               | 変 更 契 約 締 結 年 月 日                            | 平成 2 8 年 3 月 7 日                                 |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)                             | 平成 2 7 年 1 2 月 2 1 日 から平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで     |
| 変 更 内 容       | 本工事の施工にあたり関係機関および地元との調整に不測の日数を要したため、工期を延期する。 |  |