

変更契約情報

27-279-1

請 負 人	遠藤興業㈱	
工 事 (業 務) 名	水明南・北境線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	24,084,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月22日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月22日から 平成28年2月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	24,084,000円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月18日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月22日から平成28年3月31日まで
変 更 内 容	工事の施工にあたり、他事業（下水道建設課発注）との調整に不測の日数を要したため工期内完了が困難となったため、工期を延期する。	