

変更契約情報

27-281-1

請 負 人		桜井建設工業(株)	
工 事 (業 務) 名		黄金浜際鹿松線ほか16路線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	13,176,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月22日から 平成28年2月9日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	20,396,880円	増額7,220,880円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月9日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月22日から平成28年3月15日まで	
変 更 内 容		<p>本工事の施工にあたり、現地を精査した結果、一部路線において路盤碎石厚が少ないことが判明したため、舗装工(路盤 t=20cm、A=1,760 m²)について増工する。</p> <p>また、一部区間について舗設材料を再生密粒度 As20F から加熱混合カラー舗装アスファルト(A=118 m²)に、薄層カラー舗装(樹脂系すべり止め舗装 A=268 m²)を増工したい。併せて通行の安全確保の為、区画線工を追加する。</p>	