

変更契約情報

27-284-1

| | | | |
|---------------|-------------------|---|----------|
| 請 負 人 | | (株)文化財保存計画協会 | |
| 工 事 (業 務) 名 | | 石巻市指定文化財旧石巻ハリストス正教会教会堂復元工事実施設計業務 | |
| 項 目 | | 原 (当初) 請負契約の内容 | 現請負契約の内容 |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 4, 9 8 9, 6 0 0 円 | |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 2 7 年 1 2 月 2 2 日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 2 7 年 1 2 月 2 2 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで | |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 4, 9 8 9, 6 0 0 円 | (増減額なし) |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 2 8 年 3 月 3 0 日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 2 7 年 1 2 月 2 2 日 から平成 2 8 年 6 月 3 0 日 まで | |
| 変 更 内 容 | | 石巻市指定文化財旧石巻ハリストス正教会教会堂の復元工事実施設計にあたって、 現行の建築基準法を適用すると文化財としての価値を減ずるため、建築基準法適用 除外手続きを行うことが必要となった。そのため事業が年度内に完結せず繰越が必要 であり、現履行期限内に業務を終了させることが困難である。以上の理由により、 工期を延長する。 | |