

変更契約情報

27-287-1

請 負 人		(株)ピー・エム設備企画	
工 事 (業 務) 名		水押住宅1号棟ほか2棟加圧給水装置設置工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	10,098,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月18日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年1月18日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	10,493,280円	増額395,280円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年1月18日から平成28年4月28日まで	
変 更 内 容		平成27年12月4日付、本工事の入札公告(石巻市公告第462号)内、その他の事項に基づき、この工事に係る請負契約を締結した後において、事業実施上のスケジュールが年度内に完了しないことにより、平成27年度石巻市一般会計補正予算繰越明許費が議決されたことから、適正工事期間を見直し、工期を延長する。また、工期の延長に伴う共通費を増額する。	