

変更契約情報

27-293-1

請 負 人	雁部建設㈱	
工 事 (業 務) 名	屋敷浜猪落線道路改良 (その 2) 工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	41,040,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月25日
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年1月25日から 平成28年3月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	41,040,000円 (増 減 額 な し)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月4日
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年1月25日から平成28年3月31日まで
変 更 内 容	本工事の実施にあたり、残土受入先の女川町と工程調整を行ったところ、不測の日数が生じたことから、工事期間を延伸する。	