

変更契約情報

27-293-2

請 負 人		雁部建設㈱	
工 事 (業 務) 名		屋敷浜猪落線道路改良 (その 2) 工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	41,040,000円	41,040,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月25日	平成28年3月4日
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年1月25日から 平成28年3月30日まで	平成28年1月25日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	41,040,000円 (増 減 額 な し)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月23日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年1月25日から平成28年6月30日まで	
変 更 内 容		本工事の実施にあたり、関連工事である屋敷浜猪落線道路改良工事の掘削に困難を要しているため、不測の日数が生じたことから、工事期間を延伸する。	