

# 変更契約情報

27-296-1

請 負 人	桜井建設工業㈱	
工 事 ( 業 務 ) 名	南中里四・新境町一丁目線ほか12路線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	41,526,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年1月26日から 平成28年3月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	41,526,000円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月23日
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年1月26日から平成28年9月30日まで
変 更 内 容	本工事の施工にあたり、現地踏査した結果、排水構造物の損傷が大きくまた、損傷個所も多かったため、排水構造物の施工に不測の日数を要しており、工期を変更する。	