

変更契約情報

27-299-1

請 負 人		(株)三協技術	
工 事 (業 務) 名		御所入湊線道路・雨水排水施設修正設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	5, 9 9 4, 0 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 1 月 2 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 8 年 1 月 2 6 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	5, 9 9 4, 0 0 0 円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 3 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 8 年 1 月 2 6 日 から平成 2 8 年 6 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容		本業務の遂行にあたり、地下埋設物の移設において、関係機関との協議に時間を要しているため、工期を延期する。	