

変更契約情報

27-301-1

請 負 人	須藤建設㈱	
工 事 (業 務) 名	船越地区法面災害復旧工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	40,208,400円
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月8日
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年2月8日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	40,208,400円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月23日
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年2月8日から平成28年9月30日まで
変 更 内 容	本工事の施工にあたり、関連機関（森林管理局等）及び地元との調整に不測の日数を要したため工期を変更する。	